

Cronograma tentativo del proceso

Etapas 1 (julio 2026 – julio 2027)

Hito	Fecha estimada
Lanzamiento de comunicación sobre plan de obra y mudanza	Agosto 2026 (comunicación interna)
Designación de referentes por unidad	Setiembre 2026
Plan logístico detallado (inventario, empaque, fechas por área)	Octubre-diciembre 2026
Preparativos finales	Enero-junio 2027
Traslado efectivo - Etapa 1	Junio-julio 2027