

Avance de la nueva sede

Etapa	Áreas involucradas	Estado actual
Etapa 1 (en la que estamos actualmente, agosto de 2026)	Administración, Gobierno, unidades académicas, UCE, UMTEC, Intendencia	En ejecución / habitable (mudanza prevista para 2027)
Etapas 2, 3 y posteriores (construcción después de la mudanza prevista para julio de 2027)	Aulario, Biblioteca, Archivo, laboratorios, Bedelías, cantina, espacio de cuidados	En fase de programación de necesidades (definiendo requerimientos para proyectar la obra)